

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

за наблюдение на изпълнението на

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА

САПАРЕВА БАНЯ ПРЕЗ 2017г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗРР, внасям за обсъждане и одобряване от Общински съвет – Сапарева баня Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общински план за развитие през 2017 година.

Годишният доклад, съгласно чл. 91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие /ЗРР/ съдържа информация за:

1

- 1. Общите условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия на общината;**
- 2. Постигнатият напредък по изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;**
- 3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014-2020;**
- 4. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.**

1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия на общината

Отчетният период се характеризира със сериозни трудности за реализация на предвидените дейности, породени от световната икономическа криза, която се отрази както в национален, така и в регионален аспект. Реална оценка за социално-икономическия напредък в Община Сапарева баня е направена на база на анкетните проучвания, публикувани в сайта на НСИ за общите тенденции в социално-икономическия живот на страната, които са характерни и за отделните области и общини.

Анализ на социално икономическия профил на община Сапарева баня:

1. Община Сапарева баня е на четвърто място по население и на осмо по територия сред общините в област Кюстендил.

2. По данни на НСИ **в края на 2017г.** населението на общината е **7604 жители**. Естественят и механичен прираст са отрицателни.

3. Към края на месец декември 2017г. равнището на безработица в община Сапарева баня е **10,39%**, което е с **1,65 %** по-малко от равнището на безработица през 2015г. , когато е била **12.04%**.

4. Икономиката на Сапарева баня е моноструктурна, обслужващо-промишлена. Доминират фирмите, работещи в сферата на услугите, търговията, туризма и транспорта.

5. Общата икономическа криза и лошата бизнес среда се отразяват негативно на икономическото развитие и на финансовите резултати на предприятията. Приходите от дейността, нетните приходи от продажби и печалбите намаляват.

Анализите на текущото състояние показаха, че община Сапарева баня се нуждае от ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за преодоляване на демографските проблеми, генериране на растеж и устойчиво развитие на туризма.

Към края на 2016 година в община Сапарева баня /в т.ч. к.с. Паничище/ категоризирани обекти са общо 98 броя. В това число места за настаняване и заведения за хранене и развлечения. Легловия капацитет на община Сапарева баня е 2295 легла. През 2016 година в община Сапарева баня са категоризирани 18 бр. къщи за гости, самостоятелни стаи 3 бр. и 2 бр. семеен хотел, 2 бр. ресторанти, 1 бр. снек бар. 1 бр. кафе аперитив, 1 бр. Апартамент за гости, 1 бр. почивна станция. Видно от горесцитираните данни се установи увеличение на категоризирани обекти с 22 броя спрямо данните за 2015г. /76 броя категоризирани обекти/.

През 2017 година, категоризирани туристически обекти са общо 28 бр., от които 17 места за настаняване и 11 заведения за хранене. Общия брой на местата за настаняване в гр. Сапарева баня са 98, а в Паничище 15 бр.

В гр. Сапарева баня се намира и Специализирана болница за рехабилитация /СБР/, бившия балнеосанаториум с леглова база от 150 места.

В сравнение с 2016г. се е увеличил и броят на местата за настаняване и средства за подслон и към края на 2017 г. общо реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня от българи и чужденци е значително увеличен:

- 2017г. – 67 115 общо реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня от българи и чужденци; пренощувалите лица – 41 155 броя;
- 2016г. – 55 318 общо реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня от българи и чужденци; пренощувалите лица -23 189 броя;
- 2015г. – 38 794 общо реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня от българи и чужденци; пренощувалите лица -24 785 броя;
- 2014г. - общо реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня от българи и чужденци: 36877; пренощувалите лица - 21 583 броя;

- 2013г. реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня общо от българи и чужденци са 70 896; пренощуващите лица към месец октомври 2013г. са 39 116 броя.

По данни на НСИ по някои ключови показатели състоянието в страната е следното:

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.6% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%

В Община Сапарева баня се реализираха обем от дейности, финансирани от Европейските фондове, Републиканския бюджет, бюджета на общината. Това е израз на последователната политика на общинското ръководство за изпълнение на целите от Общинския план за развитие за постигане на визията за развитие – реализиране на дейности, подкрепящи развитието на туристическия сектор и стимулиращи привличане на нови инвестиции.

Изпълнението на мерките и дейностите за изграждане на техническа и туристическа инфраструктура на територията на общината продължи и тази година / видно от Приложение 2/.

2. Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.

Изпълнението на мерките, целите и приоритетите, заложи в Общински план за развитие през 2017 година, е следното:

3

Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика”, Специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, Мярка 1. Подобряване условията и инфраструктурата за туризъм бе изпълнено следното:

- Община Сапарева баня кандидатства с проект: „Балнеложкият туризъм – пътят на здравето” по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия с референтен номер No. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1/18.01.2016г. Проектът е на стойност 566 403,14 евр и същият е входен в МРРБ –УО на Програмата Интеррег-ИПП на 18.01.2016г. 09:29 часа с входящ № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1-075.

Дейностите по проекта включват реконструкция и обновяване на парка "Николай Хайтов" чрез осъществяване на следните СМР дейности :

- изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания;
- изграждане на санитарен възел за посетители;
- изграждане на туристически атракции, детски площадки, тематично свързани с туризма, планинския туризъм и други спортове;
- конструирано осветление;
- озеленяване на парка с подходящи дървесни и храстови видове и други паркови елементи;
- изграждане на спортни съоръжения;
- поставяне на нови информационни знаци .

Проектът е одобрен за финансиране на 13.11.2017г. Налице е сключен договор №РД-02-29-362/14.12.2017г. на стойност **522 167,63 eur** сключен между община Сапарева баня и МРРБ –УО на Програмата Интеррег-ИПП - България Сърбия. Със заповед на кмета на община Сапарева баня е сформирани екип за управление на проекта и предстои реализацията му.

Изключително важно за развитието на Сапарева баня и общината като туристически център е воденето на политика, чийто резултат е подобряване на жизнената среда, развитие на устойчив туризъм, запазване на естествената околна среда, целесъобразно използване на местния природен ресурс и повишаване на енергийната ефективност, чрез използване на ВЕИ.

Специално внимание е отредено на институционалната подкрепа за развитието на туризма. Също така общината активно рекламира туристическия ресурс чрез медии, публикации, участие в туристически борси, самостоятелно и в партньорство с представителите на местния туристически бранш.

През 2017г. по приоритет 1, Специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, Мярка 2. Подобряване условията и инфраструктурата за балнеология бе изпълнено следното:

Община Сапарева баня кандидатства с проект: „Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от находище „Сапарева баня““ към Национален доверителен екофонд. Проектът е на стойност 861 263,86лв. и същият е входиран в НДЕФ на 16.12.2016г. с входящ №546. Проектът е одобрен с уведомително писмо с изх. 040/27.01.2017г. Дейностите по проекта включват изграждане на резервоар с 2 броя камери с вместимост по 500 м³.

4

Общите цели на проектното предложение са:

- 1) По-пълно оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове
- 2) Подобряване и разширяване на ефективното използване на ресурсите от минерални води
- 3) Устойчиво социално-икономическо развитие на общината

Проектът е одобрен, след което с Решение на кмета на община Сапарева баня на 30.10.2017г. бе открита обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. от ЗОП. Процедурата е проведена и е в етап избор на изпълнител.

Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика“, Специфична цел 2. Подобряване условията и развитие на ключови производства в района

За да се изпълнява Специфична цел 2 от Общинския план за развитие е необходима подкрепата и нагласата на местната власт да създава условия, стимулиращи развитието на бизнеса във всички области, но най-вече в сферата на туризма. Привличане на инвестиции и инвеститори за изграждане и развитие на общината, чрез използване на природните ресурси, като един от тях е минералната вода. Търси се външно финансиране от Оперативни програми на Европейски съюз и други донори.

Ефективен инструмент за развитие на ключови производства в региона са възможностите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мерките на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, които са насочени към повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност. Бенефициенти могат да бъдат :

- Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители;
- Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

Оперативна програма за иновации и конкурентноспособност 2014-2020 е друг програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност.

Бенефициенти могат да бъдат :

- **За Специфична цел 2.1.: Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството**

- стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в определените в НСНМСП сектори, както и предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, предприятия развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др.

- **За Специфична цел 2.2. Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП**

- съществуващи микро, малки и средни предприятия, (кооперациите, финансирани с безвъзмездна финансова помощ съгласно определените сектори в НСНМСП 2014-2020 г.), клъстери (вкл. нови и съществуващи клъстери в рамките на Стратегията за Дунавския район, Action Plan, ПОЗ), асоциации на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

- **За Специфична цел 3.2 „Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за ефективно използване на ресурсите”**

- МСП/малки и средни предприятия/ от преработващата промишленост;

През 2017г. по приоритет 1, Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и подобряване качеството на човешкия капитал, Мярка 1. Подобряване условията за квалификация и преквалификация на населението бяха изпълнени следните проекти:

- Община Сапарева баня кандидатства по Регионална програма за заетост и обучения към Агенция за заетостта. Осигурена бе заетост за 6 месеца на 3 лица на длъжност общ работник по Регионална програма за заетост и обучения.
- Община Сапарева баня кандидатства по Национална програма „Старт в кариерата” за лица до 29 години. 1 лице е стажувало в общинска администрация Сапарева баня със завършено висше образование за период от 9 месеца в

дирекция БУТОСДЕМП по Национална програма „Старт в кариерата” . След което същото е назначено на постоянен трудов договор.

- Община Сапарева баня кандидатства по схема: „Обучения и заетост за младите хора” ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. В резултат от одобрението на предложението 10 лица бяха обучени и наети на работа на следните длъжности:
 - 1 лице, назначено на длъжност треньор;
 - 2 лица, назначени на длъжност работник-паркинг;
 - 4 лица, назначени на длъжност общ работник;
 - 1 лице, назначено на длъжност разносвач;
 - 2 лица, назначени на длъжност пазач.
- Община Сапарева баня участва в проект "Хоризонти" към Агенция за заетостта за повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда и шанса за реализация на неравнопоставените групи в община Сапарева баня чрез инвестиране в умения. Беше осигурена заетост на 4 лица на длъжност - работник озеленяване.

През 2017г. по приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на териториалната достъпност и инфраструктура”, Специфична цел 2. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура, Мярка 1. Рехабилитация и подмяна на пътна и улична мрежа и инфраструктура, бе извършено следното:

- Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: „Реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в община Сапарева баня” по ПРСР-2014-2020, подмярка 7.2 с цел подобряване на качеството на живот на жителите на община Сапарева баня и състоянието на инфраструктурата в града. Проектът е входиран в ДФЗ „Земеделие” на 05.10.2016г., 15:00:16 часа с идентификационен номер 10/07/2/0/00892. **Проектът не е одобрен за финансиране.**
- Община Сапарева баня продължи да изпълнява проект с наименование: ”Водоснабдяване гр.Сапарева баня, кв.”Висока зона” „Главен клон I и клонове 1 и 2/ по улица с о.т 234, 255,259а, 260, 262а, 263, 411,119, 320, 319,318, 317, 316, 315, 314,329,369,368,367 и 366, улица с о.т 366 и 367, улица с о.т 407,409,412,414,318, улица с о.т 260,407а и 407 по плана на гр.Сапарева баня,община Сапарева баня. Проектът бе внесен в ПУДООС/МОСВ през 2014г. с вх. №МВО-143238/29.12.2014г. и одобрен за изпълнение. **Проектът е приключил.**
- Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: „Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове с. Сапарево, Община Сапарева баня (кл.1-10)” за отпускане на безвъзмездна помощ за изграждане на водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно-битово водоснабдяване на населението (безвъзмездна помощ) от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда на стойност **533 263,94лева без ДСС.**

През 2017г. по приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на териториалната достъпност и инфраструктура”, Специфична цел 2. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура, Мярка 4. Подобряване на енергийна инфраструктура и енергийна ефективност , бе извършено следното:

Община Сапарева баня продължи реализацията на Етап 2 - Дейности по Енергиен мениджмънт и поддръжка на уличното осветление, както следва:

2.1. Енергиен мениджмънт /управление/ и Мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат.

2.2. Поддръжка на системите за улично осветление в населените места - гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресигово от територията на Община Сапарева баня.

➤ 2.3. Изплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на вложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиция и дейности, предмет на договора.

от сключен договор №56/20.10.2015г. за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление, чрез подмяна на съществуващи осветителни тела със светодиодни осветителни тела, поддръжка и енергиен мениджмънт в населените места - гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресигово от територията на Община Сапарева баня”.

В резултат от изпълнението му през изминалата 2017г. е постигната годишна икономия в размер на 480 MWи са налице спестени емисии CO₂ - 393, 132 тона .

През 2017г. по приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 1. Подобряване на образователната среда и инфраструктура, Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база, бе извършено следното:

➤ Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: "Облагородяване и изграждане на зона за отдих и детски кът в с. Сапарево" , финансиран от ПУДООС към МОСВ в рамките на Национална кампания за чиста околна среда - 2017г.” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ”Проектът е одобрен за финансиране и изпълнен успешно. Получено финансиране в размер на **9990,76лв.** с ДДС. **Проектът е приключил.**

➤ Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: Преобразуване, чрез сливане на ПГТА " Алеко Константинов" и ОУ "Христо Ботев" в единно СОУ «Христо Ботев», гр. Сапарева баня по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА" 2016г. Проектът бе одобрен за финансиране в размер на **199 546,46лв.** Бяха извършени следните дейности по проекта:

- Оптимизация на използването на сградния фонд и финансовия ресурс, включваща подобряване на материално-техническата база и намаляване разходите за консумативи и поддръжка на сградния фонд на училищата
- Оптимизация на числеността на педагогическия и непедагогическия персонал
- Запазване на професионалните направления, придобивани от ПГТА "Алеко Константинов" - гр. Сапарева баня

- Подобряване съотношението учител - ученици
- Създаване на условия за пълноценна интеграция на ромското малцинство чрез подобряване физическата среда и достъпа до образование;
- Подобряване на качеството на живот, на жизнената и учебна среда в СОУ „Христо Ботев”
- Повишаване на привлекателността на региона, в частност на община Сапарева баня. **Проектът е изпълнен през 2017г.**

- Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: „Ремонт и модернизация на ОДЗ "Св.Анна", гр. Сапарева баня“ по ПРСР- 2014-2020, подмярка 7.2с цел извършване на ремонтни дейности за подобряване на качеството на живот и на жизнената среда в ОДЗ „Св. Анна”. Проектът е входиран в ДФЗ „Земеделие” на 05.10.2016г., 17:13:17 часа с идентификационен номер 10/07/2/0/00907. **През 2017г. проектът е одобрен за финансиране.**

През 2017г. по приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 3. Подобряване на социалните услуги, Мярка 1. Подобряване на и разширяване на набора от социални услуги и подкрепа за уязвимите групи, бе извършено следното:

- Община Сапарева баня участва в проект "Хоризонти" към Агенция за заетостта за повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда и шанса за реализация на неравнопоставените групи в община Сапарева баня чрез инвестиране в умения. Беше осигурена заетост на 4 лица на длъжност - работник озеленяване.
- Община Сапарева баня продължи да изпълнява проект: „Осигуряване на топъл обяд-2016” към Агенция за социално подпомагане. Проектът бе одобрен по обявена процедура BG05FMOP001-3.002 и сключен договор № BG05M9OP001-3.002-0088-C01/22.08.2016г. за сумата от **33 598,40лв.** за период от 9 месеца. Реализирането на дейностите по соц. услуга ” Топъл обяд” включва предоставянето на храна за обяд –супа,основно ястие,хляб на 80 потребители-лица от уязвимите групи на територията на общината. На 07.12.2017г. бе сключено Допълнително споразумение №2 към Договор № BG05FMOP001-03.002-0088-C01 за период от 24 месеца, с което дейностите по проекта ще продължат да се реализират до 31.12.2019г.
- През 2016г. продължи реализацията на проект с наименование: „ПОМОЩ В ДОМА” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, съгласно сключен през 2015г. договор № BG05M9OP001-2.002-0098-C001. Проектът е на стойност **171 290.63 лв.** и осигурява предоставяне на социална услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник „ на 60 потребители на услугата.**Проектът продължи да се реализира до 30.11.2017г., след което предоставянето на социалните услуги/домашен помощник и личен асистент / се осъществява чрез Агенция за социално подпомагане- град София.**

3.Община Сапарева баня разполага с технически проекти за които се търси финансиране, както следва:

1. Проектно предложение с наименование: ”Подобряване развитието на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр. Сапарева баня, с. Сапарево и с. Паничище”:
 - “Пречиствателна станция за отпадни води”, представляваща част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”
 - “ТРАФОПОСТ ТИП „БКТП” 20 / 0,4KVA, 250 KV”, представляваща част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”
 - „Обслужващ път за пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ канализационен колектор до пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод до пречиствателна станция за отпадни води и външно ел. захранване за пречиствателна станция за отпадни води за гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище””, представляваща част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”
 - Улична водопроводна мрежа гр.Сапарева баня
за квартали 105-111 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня -Главен колектор I с кл.4, кл.5, и главен колектор II с кл.1, кл.2, кл.3, кл.6, кл.7, кл.8
за квартали 122-124 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня-
Главен колектор I и кл.1, кл.2, кл.3,
за квартали 113-120 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня- Главен колектор I и кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 , кл.7, кл.8, кл.9 , част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”
 - Улична канализационна мрежа гр.Сапарева баня
за квартали 105-111 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня –
Главен колектор I с кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7, кл.8;
за квартали 122-124 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня
Главен колектор I и кл.1, кл.2, кл.3
За квартали 113-120 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня
Главен колектор I и кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 , кл.7, кл.8, кл.9 , част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”
2. Проектно предложение с наименование:”ПСОВ с. Ресилово, община Сапарева баня.”
3. Проектно предложение с наименование: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в с. Паничище , Община Сапарева баня”.
4. Проектно предложение с наименование: „Строителство на канализация и водопровод на с. Паничище, община Сапарева баня”.
5. Технически проект за срутищата по трасето на четвъртокласен път - 62084 – гр. Сапарева баня – с. Паничище, община Сапарева баня.
6. Проектно предложение с наименование: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Сапарева баня , Община Сапарева баня”.
7. Проектно предложение с наименование: „Основен ремонт на улична мрежа в с. Сапарево , Община Сапарева баня”.
8. Проектно предложение с наименование: „Основен ремонт на улична мрежа в с. Овчарци , Община Сапарева баня”.

9. Проектно предложение с наименование: „Основен ремонт на улична мрежа в с. Ресилово, Община Сапарева баня”.
10. Проект: ”Изграждане на подпорни стени на р. Вария, с. Ресилово, община Сапарева баня” – втори етап.

4. Мерки предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие:

а) мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

Със Заповед № РД-08-93/08.03.2016г. на кмета на община Сапарева баня е сформирана постоянна работна група, която периодично ще извършва преглед на постигнатия напредък по отношение на целите; разглежда резултатите от междинната оценка; предлага промени, свързани с постигането на целите на плана; изготвя годишен отчет за напредъка при реализацията на заложените цели и мерки в изпълнение на Общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020. Планът има отворен характер – допълва се, усъвършенства се и се актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори. Ежегодно се изготвя годишен доклад за изпълнените приоритети, цели и дейности.

Отправяните препоръки и предложения за допълване и актуализиране са съобразени с Националната стратегическа референтна рамка 2014-2020; Оперативните програми за периода 2014-2020; Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие., Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020 г., и други планови и стратегически документи.

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

Основен проблем продължава да бъде финансово-икономическата криза, която пречи да бъдат реализирани в пълен обем предвидените дейности.

в) мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който се публикува на страницата на общината в Интернет.

В рамките на всеки проект, заложен в ОПР, се предвиждат мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите групи.

Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на ОПР.

г) мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;

ОПР е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото прилагане и „Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие (2012 – 2022г.)”, Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014 – 2020г.), Областни стратегии за развитие (2014 – 2020г.) и Общински планове за развитие (2014 – 2020г.), одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, със Заповед № РД – 02-14-2402/22.11.2011 г. и пр.

Документът е изготвен на база актуалното социално – икономическо състояние и потенциалът на общината и в съответствие със стратегическата рамка, очертана от регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за развитие. ОПР е съобразен с постановките на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2014 - 2020г., Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020г., Националната стратегия за регионално развитие (2012 – 2022г.) и тези, заложи в Националната програма за развитие „България 2020”. В по – широк контекст, ОПР отчита приоритетите и целите на Стратегия „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.

4. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението

Дейността на работната група по наблюдение и контрол по изпълнението на Общинския план за развитие и докладът за отчетната 2016 г. дават основание да се направят следните изводи:

В Община Сапарева баня е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на Общинския план за развитие от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Кметът отчита ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР пред Общинския съвет. През последните години общинската администрация се е възползвала от почти всички възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в разработване на проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен е добър механизъм за избор на приоритетни за целевата територия проекти и дейности. Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за които се търсят възможности за финансиране.

Административните услуги във всички администрации все още не са с необходимите ефективност и качество поради ограничения напредък на административната реформа. Не се предоставят услуги по различни канали, нито

услуги тип „епизоди от живота“/ „бизнес събития“, а твърде малко електронни услуги са развити до ниво транзакция. Развитието на електронното управление се осъществява с бавни темпове, а възможностите за предоставяне на е-услуги са все още незадоволителни. Ефективен инструмент за преодоляване на описаните слабости и за постигане на високо качество на обслужване на гражданите и бизнеса са възможностите, които предоставя **ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 2014-2020** - основен инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление.

Основният акцент на мерките по ОПДУ е поставен върху: регистрова реформа; регулаторна реформа; оптимизация на структурите въз основа на функционални анализи по политики; групиране на услугите по „епизоди от живота“/ „бизнес събития“ и внедряване на комплексното административно обслужване (КАО), въз основа на базисния модел, разработен и внедрен в три пилотни администрации по проект по ОПАК; унифициране и BG 6 BG стандартизиране на общински услуги, както и други мерки, в основата на които е поставен потребителя на административните услуги. Друг важен елемент за постигането на модерна и ефективна администрация е доброто управление на човешките ресурси в нея.

Областите, които се нуждаят от подобрение в администрациите като цяло са:

- Вътрешна организация и управленски практики
- Обучение на държавните служители и капацитет на ИПА
- Инвестиции в човешки капитал
- Професионално развитие и практики по управление на кариерата
- Механизми за подбор и приемственост

12

ОПДУ отговаря на тези проблеми с мерки, които обхващат целия цикъл по управление на човешките ресурси – от подбора на качествени служители, през адекватно кариерно развитие и насочване, до непрекъснатото повишаване на квалификацията им.

Общинска администрация Сапарева баня следи стриктно за всички възможни европейски и български програми и донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти, дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на Общински план за развитие 2014-2020. Преди изготвянето на всяко проектно предложение, същото се предоставя за съгласуване с Общински съвет Сапарева баня и единствено след определяне на проекта, като значим и приоритетен за общината се пристъпва към неговото изготвяне.

Изводи:

1. През 2017 г. са реализирани дейности за подобряване условията на живот на населението в общината, подобряване на образователната среда и социалните услуги.
2. В резултат на продължаващата икономическата криза е намален интереса на бизнеса за нови инвестиции в града и общината.
3. Необходимо е през новия програмен период 2014-2020 да се реализират проекти за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в градския ареал на град Сапарева баня и общината като цяло с цел

популяризиране на града като място на древна култура, балнеология и спа туризъм наред с изготвянето на рекламни материали и участието на общината в редица изложения и кампании за популяризиране на дестинацията.

4. Необходимо е да се реализират проекти за подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда и дейности за подобряване и укрепване на административния капацитет чрез възможностите, които предлагат оперативните програми през новия програмен период 2014-2020.

5. Общинска администрация Сапарева баня е създала добра организация за реализирането на одобрени проекти, финансирани от ЕС чрез оперативните програми.

20.02.2018г., гр.Сапарева баня

Изготвил:

инж.Силвия Недялкова
експерт „програми и проекти”

Съгласувал:

Славчо Коларски - зам.кмет